
ПРИЛОЖЕНИЕ

к протоколу заседания

проектного комитета

по национальному проекту

от _____ 20__ г. № ____

П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Костромская

область)

1. Основные положения

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Спорт-норма жизни (Костромская область)

Срок реализации

проекта

02.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Ерёмина О.Л. заместитель губернатора Костромской области

Чепогузов П.Е.Руководитель регионального проекта

Председатель комитета по физической культуре и спорту

Костромской области

Храмова А.Н.Администратор регионального проекта

Заведующий сектором развития массовой физической

культуры и спорта высших достижений комитета по

физической культуре и спорту Костромской области

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Развитие физической культуры

и спорта в Костромской области на 2014-2020 годы"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

2

Государственная программа

Подпрограмма

Непрограммные расходы, направляемые на реализацию

федеральных проектов
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации

спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры

(Костромская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет),

систематически занимающихся физической

культурой и спортом

31.12.2017 86,5000 87,0000 88,0000 89,0000 89,5000 90,0000Процент 85,3000

2 Доля граждан среднего возраста (женщины

30-54 года; мужчины 30-59 лет),

систематически занимающихся физической

культурой и спортом

31.12.2017 33,4000 37,5000 41,6000 45,7000 49,8000 55,0000Процент 21,6000

3 Доля граждан старшего возраста (женщины

55-79 лет; мужчины 60-79 лет),

систематически занимающихся физической

культурой и спортом

31.12.2017 13,5000 15,6000 17,7000 19,8000 21,9000 25,0000Процент 10,5000

4 Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя из

единовременной пропускной способности

объектов спорта

31.12.2017 56,5000 57,0000 57,5000 58,0000 59,0000 60,0000Процент 55,5000

5 Доля занимающихся по программам

спортивной подготовки в организациях

ведомственной принадлежности физической

культуры и спорта

31.12.2017 80,0000 83,0000 86,0000 89,0000 95,0000 100,0000Процент 52,6000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка

спортивного резерва 0

1

Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта в

рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации"

Реконструирована база гребного

спорта (г. Кострома) в 2019

году, открыт физкультурно-

оздоровительный комплекс с

плавательным бассейном (г.

Нерехта) в 2020 году.

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-1 1 - - -

2

Поставлены комплекты

спортивного оборудования

МинспортомРоссии и

Костромской областью будет

заключены соглашения о

предоставлении субсидии на

оснащение объектовспортивной

инфраструктуры спортивно-

технологическим

оборудованием. В каждом

муниципальном образовании

создано по одному

центрутестирования.

Размещение объектов спорта

осуществлено с учетом

потребностейнаселения в

самостоятельной подготовке к

выполнению нормативов

Всероссийскогофизкультурно-

спортивного комплекса «Готов

к труду и обороне» (ГТО),

такжеорганизованных формах

занятий физической культурой

и спортом

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

310 5 3 3 -
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3

Все организации спортивной

подготовки предоставляют

услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной

подготовки

Оказаниеадресной финансовой

поддержки спортивным

организациям,

осуществляющимподготовку

спортивного резерва для

сборных команд

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

1515 15 15 15 15

4

В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование

и инвентарь

МинспортомРоссии и

Костромской область будут

заключены соглашения о

предоставлениисубсидии на

приобретение современного

оборудования и инвентаря для

организаций спортивной

подготовки

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

10 4 0 1 1

5

Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

 региональной собственности

Минспортом России и

Костромской областьюбудет

заключено соглашение о

предоставлении субсидии на

создание объекта спортивной

инфраструктуры. В

Костромской области

планируется создать

физкультурно-

оздоровительныйкомплекс

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

0- - - 1 1

6

В организации спортивной

подготовки поставлено

спортивное оборудование в

рамках федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации"

Минспортом России и

Костромскойобластью

заключено соглашение о

предоставлении субсидии по

поставке спортивного

оборудования в рамках

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации"

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-4 2 - - -

7

В организации спортивной

подготовки поставлены

комплекты искусственных

Минспортом России

иКостромской областью

заключено соглашение о

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-1 1 - - -
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футбольных полей в рамках

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культуры и спорта

в Российской Федерации"

предоставлении субсидии на

поставку комплектов

искусственных

футбольныхполей в рамках

федеральной целевой

программы "Развитие

физической культурыи спорта в

Российской Федерации"

8

Проведены физкультурные и

комплексные физкультурные

мероприятия для всех категорий

и групп населения

Подведомственным Комитету

по физической культуре и

спорту Костромской области

организациямпредоставлена

субсидия из областного

бюджета на выполнение

государственногозадания по

реализации Календарного плана

официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской

области

Единица

Проведение массовых

мероприятий

100100 100 100 100 100
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации"

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

117 037,70 0,00112 965,00 0,00 0,00 0,00 230 002,70

1.1.1. бюджет субъекта

101 417,80 0,00109 416,50 0,00 0,00 0,00 210 834,30

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

101 417,80 0,00109 416,50 0,00 0,00 0,00 210 834,30

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

117 037,70 0,00112 965,00 0,00 0,00 0,00 230 002,70

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Поставлены комплекты спортивного оборудования

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

30 553,80 10 334,1016 054,50 10 334,10 10 337,00 0,00 77 613,50

2.1.1. бюджет субъекта

30 553,80 10 334,1016 054,50 10 334,10 10 337,00 0,00 77 613,50
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2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

6 736,11 4 711,904 808,30 4 808,30 5 586,32 5 586,32 32 237,25

3.1.1. бюджет субъекта

6 557,20 4 715,204 725,10 4 725,10 5 586,32 5 586,32 31 895,24

3.1.1.1.

4.

местным бюджетам

3 399,30 1 579,401 579,40 1 579,40 0,00 0,00 8 137,50

3.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

3 578,21 1 576,101 662,60 1 662,60 0,00 0,00 8 479,51

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 9 311,8535 497,70 0,00 9 961,95 10 383,42 65 154,92
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4.1.1. бюджет субъекта

0,00 9 311,8535 322,40 0,00 9 961,95 10 383,42 64 979,62

4.1.1.1.

4.

местным бюджетам

0,00 0,0017 342,60 0,00 0,00 0,00 17 342,60

4.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 0,0017 517,90 0,00 0,00 0,00 17 517,90

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 252 525,250,00 0,00 0,00 172 521,07 425 046,32

5.1.1. бюджет субъекта

0,00 252 525,250,00 0,00 0,00 172 521,07 425 046,32

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской Федерации"
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6.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

4 203,50 0,004 501,20 0,00 0,00 0,00 8 704,70

6.1.1. бюджет субъекта

4 122,20 0,004 417,50 0,00 0,00 0,00 8 539,70

6.1.1.1.

4.

местным бюджетам

1 544,00 0,001 589,60 0,00 0,00 0,00 3 133,60

6.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

1 625,30 0,001 673,30 0,00 0,00 0,00 3 298,60

6.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации"

7.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

10 000,30 0,008 937,00 0,00 0,00 0,00 18 937,30

7.1.1. бюджет субъекта

10 000,30 0,008 937,00 0,00 0,00 0,00 18 937,30

7.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



10

8

Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения

8.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

10 899,30 10 507,8012 247,80 10 507,80 10 507,80 10 507,80 65 178,30

8.1.1. бюджет субъекта

10 899,30 10 507,8012 247,80 10 507,80 10 507,80 10 507,80 65 178,30

8.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

179 430,71 195 011,50 25 650,20 287 390,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

36 393,07 198 998,61 922 874,99

179 430,71 287 390,90195 011,50 25 650,20 36 393,07 198 998,61 922 874,99

  бюджет субъекта

163 550,60 287 394,20191 120,80 25 567,00 36 393,07 198 998,61 903 024,28

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

122 241,21 133 818,80 1 662,60 1 576,10 0,00 0,00 259 298,71

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

граждан среднего возраста

(женщины 30-54 года;

мужчины 30-59 лет),

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

Процент1

Основной показатель: Доля

граждан старшего возраста

(женщины 55-79 лет; мужчины

60-79 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

Процент2

Основной показатель: Доля

детей и молодежи (возраст 3-

29 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

Процент3

Основной показатель: Доля

занимающихся по программам

спортивной подготовки в

организациях ведомственной

принадлежности физической

культуры и спорта

Процент4
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Основной показатель: Уровень

обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности

объектов спорта

Процент5
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Костромская

область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Проведены физкультурные и

комплексные физкультурные мероприятия для всех

категорий и групп населения"0

1

Подведомственным Комитету по

физической культуре и спорту

Костромской области организациям

предоставлена субсидия из областного

бюджета на выполнение

государственного задания по

реализации Календарного плана

официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

- 15.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

Приказ Приказ комитета по

физической культуре и спорту

Костромской области от 20 декабря

2018 года № 253 «Об утверждении

Календарного плана официальных

физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий Костромской

области на 2019 год и признании

утратившим силу приказа комитета по

физической культуре и спорту

Костромской области от 20.12.2017 №

275»

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

27.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утвержден Календарный план

официальных физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий Костромской области на

2019 год "

1.1.1

Приказ приказ комитета по физической

культуре и спорту Костромской

области от 20 декабря 2018 года № 253

«Об утверждении Календарного плана

официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области на

2019 год и признании утратившим силу

приказа комитета по физической

культуре и спорту Костромской

области от 20.12.2017 № 257»

10.11.2018 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

27.12.2018

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.2

Приказ

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.12.2019

Мероприятие "Формирование государственного

задания учреждениям подведомственным

комитету по физической культуре и спорту

Костромской  области"

1.2.1

Приказ

01.12.2018 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

20.01.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

Приказ об утверждении Календарного

плана официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области на

2019 год

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведено не менее 23

приоритетных комплексных физкультурных и

спортивных мероприятий"

1.3.1

Приказ об утверждении Календарного

плана официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области на

2019 год

01.01.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2019

Мероприятие "Проведено не менее 24

физкультурно-спортивных и комплексных

физкультурных мероприятий для различных

 групп населения"

1.3.2

Приказ об утверждении Календарного

плана официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области

01.01.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2019

Мероприятие "Проведено не менее 35

физкультурно-спортивных и комплексных

мероприятий среди детей и учащейся молодежи"

1.3.3

Приказ об утверждении Календарного

плана официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области

01.01.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2019

Мероприятие "Проведено не менее 15 массовых

пропагандистских акций по продвижению

Всероссийского физкультурно - спортивного

комплекса "Готов к труду и обороне""

1.3.4

Приказ об утверждении Календарного

плана официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области

01.01.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2019

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр государственных

заданий)"

1.4

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.4.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.5

Приказ Об утверждении Календарного

плана официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.12.2020

Мероприятие "Утвержден Календарный план

официальных физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий Костромской области на

2020 год "

1.5.1

Приказ об утверждении Календарного

плана официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области

10.11.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

27.12.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.6

Приказ

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.12.2020

Мероприятие "Формирование государственного

задания учреждениям подведомственным

Комитету по физической культуре и спорту

Костромской области"

1.6.1

Приказ

01.12.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

20.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7

Приказ Об утверждении Календарного

плана официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.12.2020

Мероприятие "Проведено не менее 23

приоритетных комплексных физкультурных и

спортивных мероприятий"

1.7.1

Приказ Об утверждении Календарного

плана официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области

01.01.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2020

Мероприятие "Проведено не менее 24

физкультурно-спортивных и комплексных

физкультурных мероприятий для различных

 групп населения"

1.7.2

Приказ Об утверждении Календарного

плана официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области

01.01.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2020

Мероприятие "Проведено не менее 35

физкультурно-спортивных и комплексных

мероприятий среди детей и учащейся молодежи"

1.7.3

Приказ Об утверждении Календарного

плана официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области

01.01.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2020

Мероприятие "Проведено не менее 15 массовых

пропагандистских акций по продвижению

Всероссийского физкультурно - спортивного

комплекса "Готов к труду и обороне""

1.7.4

Приказ Об утверждении Календарного

плана официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области

01.01.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр государственных

заданий)"

1.8

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.8.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.9

Приказ Утвержден Календарный план

официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области на

2021 год

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.12.2021

Мероприятие "Утвержден Календарный план

официальных физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий Костромской области на

2021 год "

1.9.1

Приказ об утверждении Календарного

плана официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области на

2021 год

10.11.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

27.12.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.10

Приказ

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Формирование государственного

задания учреждениям подведомственным

Комитету по физической культуре и спорту

Костромской области"

1.10.

1

Приказ

10.12.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

20.01.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.11

Приказ Об утверждении Календарного

плана официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.12.2021

Мероприятие "Проведено не менее 23

приоритетных комплексных физкультурных и

спортивных мероприятий"

1.11.

1

Приказ Об утверждении Календарного

плана официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области

01.01.2021 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2021

Мероприятие "Проведено не менее 24

физкультурно-спортивных и комплексных

физкультурных мероприятий для различных

 групп населения"

1.11.

2

Приказ Об утверждении Календарного

плана официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области

01.01.2021 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2021

Мероприятие "Проведено не менее 35

физкультурно-спортивных и комплексных

мероприятий среди детей и учащейся молодежи"

1.11.

3

Приказ Об утверждении Календарного

плана официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области

01.01.2021 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведено не менее 15 массовых

пропагандистских акций по продвижению

Всероссийского физкультурно - спортивного

комплекса "Готов к труду и обороне""

1.11.

4

Приказ Об утверждении Календарного

плана официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области

01.01.2021 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.12

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.13

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр государственных

заданий)"

1.14

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

1.15

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.16

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.17

Приказ Утвержден Календарный план

официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области на

2022 год

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.12.2022

Мероприятие "Утвержден Календарный план

официальных физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий Костромской области на

2022 год "

1.17.

1

 об утверждении Календарного плана

официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области на

2022 год

10.11.2021 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

27.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.18

Приказ

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.12.2022

Мероприятие "Формирование государственного

задания учреждениям подведомственным

Комитету по физической культуре и спорту

Костромской области"

1.18.

1

Приказ

10.12.2021 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

20.01.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.19

Приказ Об утверждении Календарного

плана официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.12.2022

Мероприятие "Проведено не менее 23

приоритетных комплексных физкультурных и

спортивных мероприятий"

1.19.

1

Приказ Об утверждении Календарного

плана официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области

01.01.2022 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2022

Мероприятие "Проведено не менее 24

физкультурно-спортивных и комплексных

физкультурных мероприятий для различных

 групп населения"

1.19.

2

Приказ Об утверждении Календарного

плана официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области

01.01.2022 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведено не менее 35

физкультурно-спортивных и комплексных

мероприятий среди детей и учащейся молодежи"

1.19.

3

Приказ Об утверждении Календарного

плана официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области

01.01.2022 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2022

Мероприятие "Проведено не менее 15 массовых

пропагандистских акций по продвижению

Всероссийского физкультурно - спортивного

комплекса "Готов к труду и обороне""

1.19.

4

Приказ Об утверждении Календарного

плана официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области

01.01.2022 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.20

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.21

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.21.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр государственных

заданий)"

1.22

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.22.

1

 

- -

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

1.23

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.23.

1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.24

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.24.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.25

Приказ Утвержден Календарный план

официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области на

2023 год

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.12.2023

Мероприятие "Утвержден Календарный план

официальных физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий Костромской области на

2023 год "

1.25.

1

 об утверждении Календарного плана

официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области на

2023 год

10.11.2022 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

27.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.26

Приказ

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.12.2023

Мероприятие "Формирование государственного

задания учреждениям подведомственным

Комитету по физической культуре и спорту

Костромской области"

1.26.

1

Приказ

10.12.2022 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

20.01.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.27

Приказ Об утверждении Календарного

плана официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведено не менее 23

приоритетных комплексных физкультурных и

спортивных мероприятий"

1.27.

1

Приказ Об утверждении Календарного

плана официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области

01.01.2023 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2023

Мероприятие "Проведено не менее 24

физкультурно-спортивных и комплексных

физкультурных мероприятий для различных

 групп населения"

1.27.

2

Приказ Об утверждении Календарного

плана официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области

01.01.2023 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2023

Мероприятие "Проведено не менее 35

физкультурно-спортивных и комплексных

мероприятий среди детей и учащейся молодежи"

1.27.

3

Приказ Об утверждении Календарного

плана официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области

01.01.2023 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2023

Мероприятие "Проведено не менее 15 массовых

пропагандистских акций по продвижению

Всероссийского физкультурно - спортивного

комплекса "Готов к труду и обороне""

1.27.

4

Приказ Об утверждении Календарного

плана официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области

01.01.2023 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.28

 

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.28.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.29

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.29.

1

 

- -

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр государственных

заданий)"

1.30

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.30.

1

 

- -

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

1.31

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.31.

1

 

- -



28

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.32

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.32.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.33

Приказ Утвержден Календарный план

официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области на

2024 год

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.12.2024

Мероприятие "Утвержден Календарный план

официальных физкультурных мероприятий и

спортивных мероприятий Костромской области на

2024 год "

1.33.

1

Приказ об утверждении Календарный

план официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области на

2024 год

10.11.2023 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

27.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.34

Приказ

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Формирование государственного

задания учреждениям подведомственным

Комитету по физической культуре и спорту

Костромской области"

1.34.

1

Приказ

10.12.2023 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

20.01.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.35

Приказ Об утверждении Календарного

плана официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.12.2024

Мероприятие "Проведено не менее 23

приоритетных комплексных физкультурных и

спортивных мероприятий"

1.35.

1

Приказ Об утверждении Календарного

плана официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области

01.01.2024 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2024

Мероприятие "Проведено не менее 24

физкультурно-спортивных и комплексных

физкультурных мероприятий для различных

 групп населения"

1.35.

2

Приказ Об утверждении Календарного

плана официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области

01.01.2024 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2024

Мероприятие "Проведено не менее 35

физкультурно-спортивных и комплексных

мероприятий среди детей и учащейся молодежи"

1.35.

3

Приказ Об утверждении Календарного

плана официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области

01.01.2024 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведено не менее 15 массовых

пропагандистских акций по продвижению

Всероссийского физкультурно - спортивного

комплекса "Готов к труду и обороне""

1.35.

4

Приказ Об утверждении Календарного

плана официальных физкультурных

мероприятий и спортивных

мероприятий Костромской области

01.01.2024 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.36

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.36.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.37

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.37.

1

 

- -

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр государственных

заданий)"

1.38

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.38.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

1.39

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.39.

1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.40

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.40.

1

 

- -

Результат "В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в рамках

федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской

Федерации""0

2

Минспортом России и Костромской

областью заключено соглашение о

предоставлении субсидии по поставке

спортивного оборудования в рамках

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации"

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

- 25.12.2020

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

2.1

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.1.1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

2.2

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.02.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.2.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.3

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2019

Мероприятие "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на поставку спортивного

оборудования в рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской Федерации" за 1

квартал 2019 года"

2.3.1

 

15.04.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на поставку спортивного

оборудования в рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской Федерации" за II

квартал 2019 года"

2.3.2

 

15.07.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.07.2019

Мероприятие "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на поставку спортивного

оборудования в рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской Федерации" за

III квартал 2019 года"

2.3.3

 

15.10.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.10.2019

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

2.4

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.02.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

2.5

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.02.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.5.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

2.6

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2020

Мероприятие "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на поставку спортивного

оборудования в рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской Федерации" за 1

квартал 2020 года"

2.6.1

 

15.04.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на поставку спортивного

оборудования в рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской Федерации" за II

квартал 2020 года"

2.6.2

 

15.07.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.07.2020

Мероприятие "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на поставку спортивного

оборудования в рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской Федерации" за

III квартал 2020 года"

2.6.3

 

15.10.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.10.2020

Мероприятие "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на поставку спортивного

оборудования в рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской Федерации" за

IV квартал 2020 года"

2.6.4

 

25.12.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Организации спортивной

подготовки оснащены (произведена поставка

(установка) спортивным оборудованием и

инвентарем"

2.7

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

01.11.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.7.1

 

- -

Результат "В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных футбольных

полей в рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации""0

3

Минспортом России и Костромской

областью заключено соглашение о

предоставлении субсидии напоставку

комплектовискусственных футбольных

полей в рамках федеральной целевой

программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской

Федерации"

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

- 25.12.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.1

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

3.2

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.2.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.3

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.3.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.4

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на поставку комплекта

искусственного футбольного поля в рамках

реализации федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации" за 1 квартал 2019 года"

3.5

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.07.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.5.1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на поставку комплекта

искусственного футбольного поля в рамках

реализации федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации" за II квартал 2019 года"

3.6

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.07.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на поставку комплекта

искусственного футбольного поля в рамках

реализации федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации" за III квартал 2019 года"

3.7

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.10.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.7.1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на поставку комплекта

искусственного футбольного поля в рамках

реализации федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации" за 2019 год"

3.8

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.8.1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.9

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

30.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.9.1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

3.10

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.07.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.11

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.12

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключены контракты на

подготовку оснований для создания малых

спортивных форм и футбольных полей"

3.13

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

30.09.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключены контракты на

подготовку оснований для создания малых

спортивных форм и футбольных полей"

3.14

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.06.2020

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур,

определение подрядчиков и заключение

контрактов"

3.14.

1

 В субъектах Российской Федерации

завершена договорная кампания и

произведен отбор исполнителей работ

по подготовке оснований для создания

малых спортивных форм и футбольных

полей

10.01.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.06.2020

Контрольная точка "Заключены контракты на

поставку и монтаж спортивного оборудования"

3.15

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

01.11.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.15.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключены контракты на

поставку и монтаж спортивного оборудования"

3.16

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.06.2020

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур,

определение подрядчиков и заключение

контрактов"

3.16.

1

 В субъектах Российской Федерации

завершена договорная кампания и

произведен отбор поставщиков

спортивного оборудования и инвентаря

10.01.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.06.2020

Контрольная точка "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на поставку комплекта

искусственного футбольного поля в рамках

реализации федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации" за 1 квартал 2020 года"

3.17

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.04.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.17.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на поставку комплекта

искусственного футбольного поля в рамках

реализации федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации" за II квартал 2019 года"

3.18

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.07.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на поставку комплекта

искусственного футбольного поля в рамках

реализации федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации" за III квартал 2020 года"

3.19

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.10.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.19.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на поставку комплекта

искусственного футбольного поля в рамках

реализации федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации" за 2020 год"

3.20

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.20.

1

 

- -

Результат "В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование и инвентарь"0

4

Минспортом России и Костромской

область будут заключены соглашения о

предоставлении субсидии на

приобретение современного

оборудования и инвентаря для

организаций спортивной подготовки

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

- 25.12.2024

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

4.1

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.1.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

4.2

 

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.2.1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

4.3

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.3.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.4

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.4.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

4.5

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.5.1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

4.6

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.6.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.7

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2020

Мероприятие "Представлен отчет об

эффективности использования субсидии на

приобретение спортивного оборудования и

инвентаря для приведения организаций

спортивной подготовки в нормативное состояние

за I квартал 2020 года"

4.7.1

 

15.04.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.04.2020

Мероприятие "Представлен отчет об

эффективности использования субсидии на

приобретение спортивного оборудования и

инвентаря для приведения организаций

спортивной подготовки в нормативное состояние

за II квартал 2020 года"

4.7.2

 

15.07.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.07.2020

Мероприятие "Представлен отчет об

эффективности использования субсидии на

приобретение спортивного оборудования и

инвентаря для приведения организаций

спортивной подготовки в нормативное состояние

за III квартал 2020 года"

4.7.3

 

15.10.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Представлен отчет об

эффективности использования субсидии на

приобретение спортивного оборудования и

инвентаря для приведения организаций

спортивной подготовки в нормативное состояние

за IV квартал 2020 года"

4.7.4

 

25.12.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

25.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.8

Соглашение О предоставлении

субсидии из федерального бюджета

бюджету Костромской области

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2020

Мероприятие "Закупка спортивного оборудования

и инвентаря для приведения организация

спортивной подготовки в нормативное состояние

"

4.8.1

Соглашение Соглашение между

Минспортом России и администрацией

Костромской области о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

бюджету Костромской области на

приобретение современного

оборудования и инвентаря для

организаций спортивной подготовки

10.01.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

01.03.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.9

Отчет О выполнении соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета бюджету Костромской

области субсидии приобретение

спортивного оборудования и инвентаря

для приведения организаций

спортивной подготовки в нормативное

состояние

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Формирование отчета о

выполнении соглашения о предоставлении из

федерального бюджета бюджету Костромской

области субсидии приобретение спортивного

оборудования и инвентаря для приведения

организаций спортивной подготовки в

нормативное состояние"

4.9.1

 

10.11.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

25.12.2020

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации межбюджетных

трансфертов"

4.10

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

4.11

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.11.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

4.12

 

-

-

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.13

 

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключены контракты на

поставку спортивного оборудования и инвентаря"

4.14

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.06.2021

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур,

определение подрядчиков и заключение

контрактов  "

4.14.

1

 В субъектах Российской Федерации

завершена договорная кампания и

произведен отбор поставщиков

спортивного оборудования и инвентаря

10.01.2021 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.06.2021

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

4.15

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.15.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

4.16

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.17

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.18

Соглашение о предоставление из

федерального бюджета бюджету

Костромской области субсидии на

приобретение спортивного

оборудования и инвентаря для

приведения организаций спортивной

подготовки в нормативное состояние

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2022

Мероприятие "Закупка спортивного оборудования

и инвентаря для приведения организация

спортивной подготовки в нормативное состояние

"

4.18.

1

Соглашение Соглашение между

Минспортом России и администрацией

Костромской области о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

бюджету Костромской области на

приобретение современного

оборудования и инвентаря для

организаций спортивной подготовки

10.01.2022 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.19

Отчет о выполнении соглашения о

предоставление из федерального

бюджета бюджету Костромской

области субсидии на приобретение

спортивного оборудования и инвентаря

для приведения организаций

спортивной подготовки в нормативное

состояние

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.19.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

4.20

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.20.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

4.21

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.21.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.22

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.22.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.23

Соглашение о предоставление из

федерального бюджета бюджету

Костромской области субсидии на

приобретение спортивного

оборудования и инвентаря для

приведения организаций спортивной

подготовки в нормативное состояние

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2023

Мероприятие "Закупка спортивного оборудования

и инвентаря для приведения организация

спортивной подготовки в нормативное состояние

"

4.23.

1

Соглашение Соглашение между

Минспортом России и администрацией

Костромской области о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

бюджету Костромской области на

приобретение современного

оборудования и инвентаря для

организаций спортивной подготовки

10.01.2023 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

01.03.2023



53

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.24

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета бюджету Костромской

области субсидии на приобретение

спортивного оборудования и инвентаря

для приведения организаций

спортивной подготовки в нормативное

состояние

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.24.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

4.25

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.25.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

4.26

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.26.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.27

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2024

Мероприятие "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования за 1

квартал"

4.27.

1

 

14.04.2024 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

14.04.2024

Мероприятие "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на закупку комплектов

спортивно-технологического оборудования за II

квартал "

4.27.

2

 

14.07.2024 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

14.07.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.28

Соглашение о предоставлении из

федерального бюджета бюджету

Костромской области субсидии на

приобретение спортивного

оборудования и инвентаря для

приведения организаций спортивной

подготовки в нормативное состояние

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Закупка спортивного оборудования

и инвентаря для приведения организация

спортивной подготовки в нормативное состояние

"

4.28.

1

Соглашение Соглашение между

Минспортом России и администрацией

Костромской области о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

бюджету Костромской области на

приобретение современного

оборудования и инвентаря для

организаций спортивной подготовки

10.01.2024 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

01.03.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.29

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении из федерального

бюджета бюджету Костромской

области субсидии на приобретение

спортивного оборудования и инвентаря

для приведения организаций

спортивной подготовки в нормативное

состояние в 2024 году

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.29.

1

 

- -

Результат "Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в соответствии с

федеральными стандартами спортивной подготовки

"0

5

Оказание адресной финансовой

поддержки спортивным организациям,

осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных

команд

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

- 25.12.2024

Контрольная точка "Не менее 95% организаций

спортивной подготовки оказывают услуги в

соответствии с федеральными стандартами

спортивной подготовки"

5.1

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.1.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

5.2

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.2.1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

5.3

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.02.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.3.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.4

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 1 квартал 2019 года"

5.4.1

 

15.04.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.04.2019

Мероприятие "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 11 квартал 2019 года"

5.4.2

 

15.07.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.07.2019

Мероприятие "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за III квартал 2019 года"

5.4.3

 

15.10.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Все организации спортивной

подготовки оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки"

5.5

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.5.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

5.6

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.01.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.6.1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

5.7

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.02.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.8

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2020

Мероприятие "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за 1 квартал 2020 года"

5.8.1

 

15.04.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.04.2020

Мероприятие "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за II квартал 2020 года"

5.8.2

 

15.07.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за III квартал 2019 года"

5.8.3

 

15.10.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.10.2020

Мероприятие "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на оказание адресной

финансовой поддержки спортивным

организациям, осуществляющим подготовку

спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации, за IV квартал 2020 года"

5.8.4

 

25.12.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

25.12.2020

Контрольная точка "Все организации спортивной

подготовки оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки"

5.9

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

5.10

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.01.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.10.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

5.11

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.02.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.12

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.13

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

5.14

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.01.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.14.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

5.15

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.02.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.15.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.16

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.17

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

5.18

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.01.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.18.

1

 

- -



64

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

5.19

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.02.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.19.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.20

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.21

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.21.

1

 

- -



65

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

5.22

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.01.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.22.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

5.23

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.02.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.23.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.24

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

5.24.

1

 

- -



66

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Поставлены комплекты спортивного

оборудования"0

6

 Минспортом России и Костромской

областью будет заключены соглашения

о предоставлении субсидии на

оснащение объектов спортивной

инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием. В

каждом муниципальном образовании

созданопо одному центру

тестирования. Размещение объектов

спорта осуществлено с учетом

потребностей населения в

самостоятельной подготовке к

выполнению нормативов

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду

и обороне» (ГТО), также

организованных формах занятий

физической культурой и спортом

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

- 25.12.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

6.1

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

30.01.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

6.2

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.07.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.2.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

6.3

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.3.1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

6.4

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на поставку комплектов

спортивного оборудования, за 1 квартал 2019

года"

6.5

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.04.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.5.1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на поставку комплектов

спортивного оборудования, за II квартал 2019

года"

6.6

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.07.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.6.1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на поставку комплектов

спортивного оборудования, за III квартал 2019

года"

6.7

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.7.1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на поставку комплектов

спортивного оборудования, за 2019 год"

6.8

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.8.1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

6.9

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

30.01.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.9.1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

6.10

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.07.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

6.11

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

6.12

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключены контракты на

подготовку оснований для создания малых

спортивных форм и футбольных полей"

6.13

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.06.2020

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур,

определение подрядчиков и заключение

контрактов  "

6.13.

1

 В субъектах Российской Федерации

завершена договорная кампания и

произведен отбор исполнителей работ

по подготовке оснований для создания

малых спортивных форм и футбольных

полей

10.01.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Завершена подготовка

оснований для создания малых спортивных форм

и футбольных полей"

6.14

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

30.09.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведены поставка и

монтаж спортивного оборудования "

6.15

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

01.11.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Заключены контракты на

поставку и монтаж спортивного оборудования"

6.16

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.06.2020

Мероприятие "Проведение конкурсных процедур,

определение подрядчиков и заключение

контрактов  "

6.16.

1

 В субъектах Российской Федерации

завершена договорная кампания и

произведен отбор поставщиков

спортивного оборудования и инвентаря

10.01.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на поставку комплектов

спортивного оборудования, за 1 квартал 2020

года"

6.17

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.04.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на поставку комплектов

спортивного оборудования, за II квартал 2020

года"

6.18

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.07.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на поставку комплектов

спортивного оборудования, за III квартал 2020

года"

6.19

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.10.2020



73

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.19.

1

 

- -

Контрольная точка "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на поставку комплектов

спортивного оборудования, за  2020 год"

6.20

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

6.21

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

30.01.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.21.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

6.22

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.07.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.22.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

6.23

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.23.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

6.24

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.24.

1

 

- -

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

6.25

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

30.01.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.25.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

6.26

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.07.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.26.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

6.27

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.27.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

6.28

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.28.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

6.29

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

30.01.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.29.

1

 

- -

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

6.30

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.07.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.30.

1

 

- -

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

6.31

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.31.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

6.32

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

6.32.

1

 

- -

Результат "Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта региональной собственности "0

7

 Минспортом России и Костромской

областью будет заключено соглашение

о предоставлении субсидии на

создание объекта спортивной

инфраструктуры. В Костромской

области планируется создать

физкультурно-оздоровительный

комплекс

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

- 25.12.2024

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

7.1

Акт разрешение на строительство

(реконструкцию)

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

01.12.2023

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

7.1.1

Прочий тип документа разрешение на

строительство (реконструкцию)

01.01.2023 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

7.2

Акт Строительно-монтажные работы

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2024

Мероприятие "Завершение

строительно-монтажных работ"

7.2.1

Прочий тип документа о завершении

строительно-монтажных работ

01.11.2024 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

25.12.2024

Контрольная точка "Оборудование приобретено"7.3

Акт О приобритении оборудования

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2024

Мероприятие "Приобретение оборудования"7.3.1

Прочий тип документа о приобретении

оборудования

01.05.2024 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

25.12.2024

Контрольная точка "Оборудование установлено"7.4

Акт об установлении оборудования

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Установка оборудования"7.4.1

Прочий тип документа об установке

оборудования

01.05.2024 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

25.12.2024

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

7.5

Прочий тип документа разрешение на

ввод в эксплуатацию

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2024

Мероприятие "Строительство спортивных

объектов"

7.5.1

Прочий тип документа о строительстве

спортивных объектов

01.01.2024 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

25.12.2024

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

7.6

Прочий тип документа заключение о

соответствии объекта

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2024

Мероприятие "Получение заключения органа

государственного строительного надзора"

7.6.1

Прочий тип документа заключение

органа государственного

строительного надзора

01.09.2024 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

7.7

Прочий тип документа О введении

объекта недвижимого имущества в

эксплуатацию

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2024

Мероприятие "Ввод объекта спорта в

эксплуатацию"

7.7.1

Прочий тип документа о вводе объекта

спорта в эксплуатацию

10.12.2024 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

25.12.2024

Контрольная точка "Государственная регистрация

права на объект недвижимого имущества

произведена"

7.8

Прочий тип документа Свидетельство

о государственной регистрации права

на объект недвижимого имущества

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2024

Мероприятие "Оформление свидетельства

государственной регистрации права на объект

спорта"

7.8.1

Прочий тип документа Свидетельство

о государственной регистрации права

10.12.2024 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

25.12.2024

Результат "Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации федеральной

целевой программы "Развитие физической культуры

и спорта в Российской Федерации""0

8

Реконструирована база гребного спорта

(г. Кострома) в 2019 году, открыт

физкультурно-оздоровительный

комплекс с плавательным бассейном (г.

Нерехта) в 2020 году.

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

- 25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

8.1

Прочий тип документа об окончании

строительно-монтажных работ базы

гребного спорта МБОУ ДОД г.

Костромы "ДЮСШ №9"

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

01.12.2019

Мероприятие "Реконструкция базы гребного

спорта МБОУ ДОД г. Костромы «ДЮСШ № 9»,

Речной проспект, д. 65 

"

8.1.1

 

01.01.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

01.12.2019

Контрольная точка "Установлено технологическое

оборудование, учтенное в сметной документации

объектов капитального строительства"

8.2

Акт об установленовке

технологического оборудования,

учтенного в сметной документации

объектов капитального строительства

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.12.2019

Мероприятие "Закупка спортивного

оборудования"

8.2.1

Прочий тип документа о закупке

спортивного оборудования

01.05.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2019

Контрольная точка "Техническая готовность

объектов спорта 100%"

8.3

Прочий тип документа о технической

готовности базы гребного спорта в г.

Костроме

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение работ по завершению

реконструкции базы гребного спорта в г.

Костроме"

8.3.1

Прочий тип документа о завершении

работ по реконструкции базы гребного

спорта в г. Костроме

01.12.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

25.12.2019

Контрольная точка "Объекты спорта введены в

эксплуатацию"

8.4

Прочий тип документа о введении базы

гребного спорта МБОУ ДОД г.

Костромы "ДЮСШ №9" в

эксплуатацию

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2019

Мероприятие "Ввод базы гребного спорта МБОУ

ДОД г. Костромы "ДЮСШ №9" в эксплуатацию"

8.4.1

Прочий тип документа о введении базы

гребного спорта МБОУ ДОД г.

Костромы "ДЮСШ №9" в

эксплуатацию

10.12.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

25.12.2019

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

8.5

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.02.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

8.6

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.02.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.6.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.7

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2019

Мероприятие "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на строительство объектов

спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации" за 1 квартал

2019 года"

8.7.1

 

15.04.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на строительство объектов

спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации" за II квартал

2019 года"

8.7.2

 

15.07.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.07.2019

Мероприятие "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на строительство объектов

спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации" за III квартал

2019 года"

8.7.3

 

15.10.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.10.2019

Мероприятие "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на строительство объектов

спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации" за 2019 года"

8.7.4

 

25.12.2019 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

8.8

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

01.07.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.8.1

 

- -

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

8.9

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

01.07.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.9.1

 

- -

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

8.10

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

01.07.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.10.

1

 

- -
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

8.11

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

01.12.2020

Мероприятие "Проведение

строительно-монтажных работ "

8.11.

1

 

01.01.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

01.12.2020

Контрольная точка "В субъектах Российской

Федерации проведены конкурсные процедуры и

приобретено технологическое оборудование,

учтенное в сметной документации объектов

капитального строительства"

8.12

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.11.2020

Мероприятие "Проведение в субъектах

Российской Федерации конкурсных процедур для

приобретения технологического оборудования,

учтенного в сметной документации объектов

капитального строительства "

8.12.

1

 

01.08.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.11.2020

Контрольная точка "Установлено технологическое

оборудование, учтенное в сметной документации

объектов капитального строительства"

8.13

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Введено в эксплуатацию

технологическое оборудование, учтенное в

сметной документации объектов капитального

строительства"

8.14

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объектов спорта 100%

"

8.15

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

01.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.15.

1

 

- -

Контрольная точка "Субъектами Российской

Федерации представлены в Минспорт России

заключения о соответствии объектов

капитального строительства (ЗОС)

"

8.16

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Представление субъектами

Росссийской Федерации заключений о

соответствии (ЗОС) в Минспорт России "

8.16.

1

 

01.09.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.12.2020

Контрольная точка "Объекты спорта введены в

эксплуатацию"

8.17

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Государственная регистрация

права на объекты спорта произведена

"

8.18

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

8.19

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.19.

1

 

- -

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов*"

8.20

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

15.02.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

8.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

8.21

 

Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

-

25.12.2020

Мероприятие "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на строительство объектов

спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации" за 1 квартал

2020 года"

8.21.

1

 

15.04.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на строительство объектов

спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации" за II квартал

2020 года"

8.21.

2

 

15.07.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.07.2020

Мероприятие "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на строительство объектов

спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации" за III квартал

2020 года"

8.21.

3

 

15.10.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

15.10.2020

Мероприятие "Представлен отчет об

эффективности использования средств

федерального бюджета в соответствии с

соглашениями о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации субсидий из

федерального бюджета на строительство объектов

спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации" за IV квартал

2020 года"

8.21.

4

 

25.12.2020 Родионов А. Н.,

Заместитель

председателя комитета

по физической культуре

и спорту Костромской

области

25.12.2020



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Спорт-норма жизни (Костромская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

занимающихся по

программам

спортивной

подготовки в

организациях

ведомственной

принадлежности

физической

культуры и спорта

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан

старшего возраста

(женщины 55-79 лет;

мужчины 60-79 лет),

систематически

занимающихся

физической

культурой и спортом

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

обеспеченности

граждан

спортивными

сооружениями

исходя из

единовременной

пропускной

способности

объектов спорта ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан

среднего возраста

(женщины 30-54

года; мужчины 30-

59 лет),

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля детей и

молодежи (возраст

3-29 лет),

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Построены и введены в эксплуатацию объекты

спорта  региональной собственности

425 046,32 15,00 30,00 40,00 25,00 20,00 130,00

2.Построены и введены в эксплуатацию объекты

спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации"

210 834,30 15,00 25,00 40,00 25,00 20,00 125,00

3.Поставлены комплекты спортивного

оборудования

77 613,50 0,00 20,00 10,00 20,00 10,00 60,00

4.Проведены физкультурные и комплексные

физкультурные мероприятия для всех категорий и

групп населения

65 178,30 0,00 15,00 0,00 15,00 25,00 55,00

5.В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных футбольных

полей в рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации"

18 937,30 5,00 5,00 10,00 10,00 10,00 40,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

занимающихся по

программам

спортивной

подготовки в

организациях

ведомственной

принадлежности

физической

культуры и спорта

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан

старшего возраста

(женщины 55-79 лет;

мужчины 60-79 лет),

систематически

занимающихся

физической

культурой и спортом

",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень

обеспеченности

граждан

спортивными

сооружениями

исходя из

единовременной

пропускной

способности

объектов спорта ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля граждан

среднего возраста

(женщины 30-54

года; мужчины 30-

59 лет),

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля детей и

молодежи (возраст

3-29 лет),

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в рамках

федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской

Федерации"

8 539,70 15,00 5,00 0,00 5,00 10,00 35,00

7.В спортивные школы олимпийского резерва, в

том числе по хоккею, поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

64 979,62 15,00 0,00 0,00 0,00 5,00 20,00

8.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей регионального

проекта

871 129,04 65,00 100,00 100,00 100,00 100,00 465,00
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Чепогузов П. Е. Председатель комитета по

физической культуре и спорту

Костромской области

30

2 Администратор регионального

проекта

Храмова А. Н. Заведующий сектором

развития массовой физической

культуры и спорта высших

достижений комитета по

физической культуре и спорту

Костромской области

40

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Родионов А. Н. Заместитель председателя

комитета по физической

культуре и спорту

Костромской области

Чепогузов П. Е. 25

Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Родионов А. Н. Заместитель председателя

комитета по физической

культуре и спорту

Костромской области

Чепогузов П. Е. 25

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры

и спорта в Российской Федерации"

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Родионов А. Н. Заместитель председателя

комитета по физической

культуре и спорту

Костромской области

Чепогузов П. Е. 25
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6 Участник регионального

проекта

Родионов А. Н. Заместитель председателя

комитета по физической

культуре и спорту

Костромской области

Чепогузов П. Е. 25

7 Участник регионального

проекта

Масленникова Е. Г. Исполняющий обязанности

заведующего сектором

15

8 Участник регионального

проекта

Агафонова Н. В. заведующий сектором Чепогузов П. Е. 10

9 Участник регионального

проекта

Калмыкова С. В. Заведующий сектором

государственной политики в

сфере физической культуры и

спорта комитета по

физической культуре и спорту

Костромской области

15

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации"

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Родионов А. Н. Заместитель председателя

комитета по физической

культуре и спорту

Костромской области

Чепогузов П. Е. 25

11 Участник регионального

проекта

Масленникова Е. Г. Исполняющий обязанности

заведующего сектором

15

12 Участник регионального

проекта

Родионов А. Н. Заместитель председателя

комитета по физической

культуре и спорту

Костромской области

Чепогузов П. Е. 25

13 Участник регионального

проекта

Агафонова Н. В. заведующий сектором Чепогузов П. Е. 10
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14 Участник регионального

проекта

Калмыкова С. В. Заведующий сектором

государственной политики в

сфере физической культуры и

спорта комитета по

физической культуре и спорту

Костромской области

15

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Родионов А. Н. Заместитель председателя

комитета по физической

культуре и спорту

Костромской области

Чепогузов П. Е. 25

16 Участник регионального

проекта

Калмыкова С. В. Заведующий сектором

государственной политики в

сфере физической культуры и

спорта комитета по

физической культуре и спорту

Костромской области

15

17 Участник регионального

проекта

Агафонова Н. В. заведующий сектором Чепогузов П. Е. 10

18 Участник регионального

проекта

Масленникова Е. Г. Исполняющий обязанности

заведующего сектором

15

19 Участник регионального

проекта

Родионов А. Н. Заместитель председателя

комитета по физической

культуре и спорту

Костромской области

Чепогузов П. Е. 25

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Родионов А. Н. Заместитель председателя

комитета по физической

культуре и спорту

Костромской области

Чепогузов П. Е. 25
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21 Участник регионального

проекта

Родионов А. Н. Заместитель председателя

комитета по физической

культуре и спорту

Костромской области

Чепогузов П. Е. 25

22 Участник регионального

проекта

Храмова А. Н. Заведующий сектором

развития массовой физической

культуры и спорта высших

достижений комитета по

физической культуре и спорту

Костромской области

40

23 Участник регионального

проекта

Калмыкова С. В. Заведующий сектором

государственной политики в

сфере физической культуры и

спорта комитета по

физической культуре и спорту

Костромской области

15

24 Участник регионального

проекта

Агафонова Н. В. заведующий сектором Чепогузов П. Е. 20

25 Участник регионального

проекта

Масленникова Е. Г. Исполняющий обязанности

заведующего сектором

15

Поставлены комплекты спортивного оборудования

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Родионов А. Н. Заместитель председателя

комитета по физической

культуре и спорту

Костромской области

Чепогузов П. Е. 25

27 Участник регионального

проекта

Калмыкова С. В. Заведующий сектором

государственной политики в

сфере физической культуры и

спорта комитета по

физической культуре и спорту

Костромской области

15
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28 Участник регионального

проекта

Родионов А. Н. Заместитель председателя

комитета по физической

культуре и спорту

Костромской области

Чепогузов П. Е. 25

29 Участник регионального

проекта

Агафонова Н. В. заведующий сектором Чепогузов П. Е. 20

30 Участник регионального

проекта

Масленникова Е. Г. Исполняющий обязанности

заведующего сектором

15

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Родионов А. Н. Заместитель председателя

комитета по физической

культуре и спорту

Костромской области

Чепогузов П. Е. 25

32 Участник регионального

проекта

Калмыкова С. В. Заведующий сектором

государственной политики в

сфере физической культуры и

спорта комитета по

физической культуре и спорту

Костромской области

15

33 Участник регионального

проекта

Масленникова Е. Г. Исполняющий обязанности

заведующего сектором

15

34 Участник регионального

проекта

Родионов А. Н. Заместитель председателя

комитета по физической

культуре и спорту

Костромской области

Чепогузов П. Е. 25

35 Участник регионального

проекта

Агафонова Н. В. заведующий сектором Чепогузов П. Е. 20
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Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации"

36 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Родионов А. Н. Заместитель председателя

комитета по физической

культуре и спорту

Костромской области

Чепогузов П. Е. 25

37 Участник регионального

проекта

Масленникова Е. Г. Исполняющий обязанности

заведующего сектором

15

38 Участник регионального

проекта

Агафонова Н. В. заведующий сектором Чепогузов П. Е. 20

39 Участник регионального

проекта

Родионов А. Н. Заместитель председателя

комитета по физической

культуре и спорту

Костромской области

Чепогузов П. Е. 25

40 Участник регионального

проекта

Калмыкова С. В. Заведующий сектором

государственной политики в

сфере физической культуры и

спорта комитета по

физической культуре и спорту

Костромской области

15


